



PROCESSO Nº 61985.000679/2019-11

CONTRATO Nº 11/2019-15

Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019, celebrado pela Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL e a Nuclebrás Indústrias Pesadas S.A. - NUCLEP.

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL, com sede na cidade de São Paulo - SP, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847 – Butantã, CEP 05581-001, inscrita no CNPJ sob o nº 18.910.028/0001-21, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada, conforme portaria nº 93 de 15/04/2024, pelo seu Diretor-Presidente substituto CARLOS ALBERTO MATIAS, inscrito no CPF nº 607.704.497-00, portador da carteira de identidade nº 308.895MB, e pelo Diretor de Administração e Finanças, SERGIO RICARDO MACHADO, inscrito no CPF nº 905.646.007-25, portador da Carteira de Identidade nº 424.750 MB, com a competência que lhes confere o Estatuto da AMAZUL, e por outro lado a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, empresa pública, criada pelo Decreto nº 76.805/1975, vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME, inscrita no CNPJ sob o nº 42.515.882/0003-30, com sede na Avenida das Américas, nº 3500, BL-01, salas 613 e 614, CEP 22640-102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ e fábrica na Av. General Euclides de Oliveira Figueiredo, 200, Brisamar, Itaguaí – RJ, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu Presidente, CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS, portador da carteira de identidade n.º 297.554 MB, inscrito no CPF/MF n.º 507.580.717-87, e por seu Diretor Comercial NICOLA MIRTO NETO, inscrito no CPF nº 141.248.308-58, portador da carteira de identidade nº 34.731.123-5, tendo em vista o que consta no Processo de Afastamento de Licitação nº 01/2019, com fundamento no artigo 28, §3º, inciso II, da Lei 13.303/2016 e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução e vigência, bem como atualizar as datas o cronograma físico-financeiro, sem alteração do valor contratado, relacionado à atualização do cronograma das obras de prontificação do Bloco 40 do LABGENE.

Diante do acima exposto e com base nos artigos 72 e 81, inciso I, ambos da Lei nº 13.303/2016, ficam alteradas as Cláusula Primeira – OBJETO, Item 1.2 – Anexo VI e Terceira – PRAZOS DE EXECUÇÃO VIGÊNCIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – item 3.3, que passa a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Item 1.2 – Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:

- a) Anexo I - Especificação de Compra no R11.01-1400-AC-0017 rev.3 e seus anexos;
- b) Anexo II - Projeto Básico;
- c) Anexo III - Proposta Técnico-Comercial no 089/19 rev.2 e seus anexos;
- d) Anexo IV - Planilha de Custos Agregada rev. 11;
- e) Anexo V - Planilha de Custos Analítica rev. 11; e
- f) Anexo VI - Cronograma Físico-Financeiro e Prazos Contratuais rev. 14;
- g) Anexo VII - Matriz de riscos;
- h) Anexo VIII - Descrição do escopo excluído do contrato;
- i) Processo de afastamento de licitação NUP 61985.000679/2019-11;

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3.3. O prazo de vigência terá início na data de assinatura do contrato original e se estenderá até 07/06/2027, compreendendo o prazo de execução (conclusão do escopo), a ocorrer até 09/12/2026, conforme indicado no Anexo VI, de recebimento e de pagamento do objeto.

”

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO

O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem em vigor, sob igual teor e para o mesmo efeito, as demais cláusulas e anexos do acordo inicial que não foram expressamente modificados por este Termo Aditivo e pelos aditivos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA deverá apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos, após a assinatura deste acordo, a renovação da garantia prestada para dar cobertura ao novo prazo contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União e na Internet, conforme artigo 51, § 2º da Lei Nº 13.303/2016.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Para resolver as divergências entre as partes, oriundas da execução do presente acordo, fica eleito o Foro da Justiça Federal, da Subseção Judiciária de São Paulo.



E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO MATIAS
Diretor-Presidente substituto da AMAZUL
Representante da CONTRATANTE

CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS
Presidente da NUCLEP
Representante da CONTRATADA

SERGIO RICARDO MACHADO
Diretor de Administração e Finanças da AMAZUL
Representante da CONTRATANTE

NICOLA MIRTO NETO
Diretor Comercial da NUCLEP
Representante da CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: _____
CPF: _____
Testemunha da CONTRATANTE

Nome: _____
CPF: _____
Testemunha da CONTRATADA

ANEXO VI R14 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PRAZOS CONTRATUAIS



Sequencial	Item	Evento Gerador	Prazo	Valor do Evento	
1	33	Colocação sobre o caminhão e transporte parcial ou total dos materiais, partes já fabricadas e consumíveis de soldagem das instalações do Centro Industrial Nuclear de Aramar, localizado na Estrada Vicinal Sorocaba-Iperó, km 12,5, Iperó – São Paulo, até as instalações da Contratada, conforme Anexo IV, itens 1 e 2	Concluído	1,88%	R\$ 1.171.224,96
2	21A	Fabricação do inserto Metálico da Sela Fixa de acordo com desenho IS12027-00000-45-053 (grupo 45). Fornecimento das porcas de fixação dos chumbadores, de acordo com desenho R11.02-1400-CC-0515	Concluído	0,58%	R\$ 359.560,83
3	20A.1	Fabricação dos Calços de deslizamento das selas móveis	Concluído	1,35%	R\$ 842.809,51
	20A.2	Conclusão do Databook para fabricação dos calços de deslizamento das Selas Móveis	31/05/2024	0,07%	R\$ 44.358,40
4	21B	Montagem do inserto Metálico da Sela Fixa de acordo com desenho IS12027-00000-45-053 (grupo 45) e levantamento em campo da posição dos chumbadores antes da furação na chapa. Execução de obra civil necessária para a fixação do inserto metálico	Concluído	0,05%	R\$ 30.009,12
5	20B.1	Montagem em campo dos calços de deslizamento das Selas Móveis nas Chapas de Base (grupo 45) e das Selas Móveis de acordo com Anexo IV, item 2.1	31/05/2024	1,18%	R\$ 732.358,74
	20B.2	Conclusão do Databook da montagem em campo dos calços de deslizamento das Selas Móveis nas Chapas de Base (grupo 45)	31/05/2024	0,06%	R\$ 38.545,20
6	1A.1	Término da Fabricação do Setor 1 Inferior (Grupo 15)	31/05/2024	0,37%	R\$ 228.116,06
	1A.2	Término da Fabricação do Setor 2 Inferior (Grupo 15)	31/05/2024	0,29%	R\$ 181.455,96
	1A.3	Término da Fabricação do Setor 3 Inferior (Grupo 15)	31/05/2024	0,29%	R\$ 181.455,96
	1A.4	Término da Fabricação do Setor 1 Superior (Grupo 15)	31/05/2024	0,23%	R\$ 145.164,77
	1A.5	Término da Fabricação do Setor 2 Superior (Grupo 15)	31/05/2024	0,20%	R\$ 124.426,94
	1A.6	Término da Fabricação do Setor 3 Superior (Grupo 15)	31/05/2024	0,20%	R\$ 124.426,94
	1A.7	Conclusão do Databook do Grupo 15;	29/03/2025	0,08%	R\$ 51.844,57
7	22	Montagem em Campo da Sela Fixa no Inserto Metálico (grupo 45)	Concluído	1,25%	R\$ 781.082,98
8	25A.1	Projeto e fabricação da escotilha de acesso da região inferior da Antepara de Ré, conforme desenho R11.01-1423-QC-0001	08/07/2024	0,37%	R\$ 233.055,24
	25A.2	Conclusão do Databook da fabricação da escotilha de acesso da região inferior da Antepara de Ré, conforme desenho R11.01-1423-QC-0001	04/01/2025	0,02%	R\$ 12.266,07
9	9A.1	Recebimento e corte de todas as posições da Antepara de Vante (grupo 28)	Concluído	0,23%	R\$ 145.627,61
	9A.2	Término da Fabricação do costado da Antepara de Vante Inferior e Superior (grupo 28)	Concluído	0,23%	R\$ 145.627,61
	9A.3	Montagem, Solda e Ensaio do espelho + casco, Anel Intermediário + Casco e Anel Superior + Casco da Antepara de Vante Inferior (grupo 28)	Concluído	0,23%	R\$ 145.627,61
	9A.4	Montagem, Solda e Ensaio das Vigas principais da Antepara de Vante Inferior (grupo 28)	Concluído	0,23%	R\$ 145.627,61
	9A.5	Término da Fabricação da Antepara de Vante Inferior (grupo 28)	31/05/2024	0,41%	R\$ 254.848,32
	9A.6	Montagem, Solda e Ensaio do espelho + casco, Anel Intermediário + Casco e Anel Superior + Casco da Antepara de Vante Superior (grupo 28)	Concluído	0,23%	R\$ 145.627,61
	9A.7	Montagem, Solda e Ensaio das Vigas principais da Antepara de Vante Superior (grupo 28)	Concluído	0,23%	R\$ 145.627,61
	9A.8	Término da Fabricação da Antepara de Vante Superior (grupo 28)	31/05/2024	0,41%	R\$ 254.848,31
	9A.9	Conclusão do Databook do Grupo 28	09/10/2024	0,12%	R\$ 72.813,81

Sequencial	Item	Evento Gerador	Prazo	Valor do Evento	
10	10A.1	Recebimento e corte de todas as posições da Antepara de Ré (grupo 29)	Concluído	0,23%	R\$ 145.627,61
	10A.2	Término da Fabricação do costado da Antepara de Ré Inferior e Superior (grupo 29)	Concluído	0,23%	R\$ 145.627,61
	10A.3	Montagem, Solda e Ensaio do espelho + casco, Anel Superior + Casco e Caverna + Casco da Antepara de Ré Inferior (grupo 29)	31/05/2024	0,23%	R\$ 145.627,61
	10A.4	Montagem, Solda e Ensaio das Vigas T da Antepara de Ré Inferior (grupo 29)	31/05/2024	0,23%	R\$ 145.627,61
	10A.5	Término da Fabricação da Antepara de Ré Inferior (grupo 29)	31/05/2024	0,41%	R\$ 254.848,32
	10A.6	Montagem, Solda e Ensaio do espelho + casco, Anel Superior + Casco e Caverna + Casco da Antepara de Ré Superior (grupo 29)	Concluído	0,23%	R\$ 145.627,61
	10A.7	Montagem, Solda e Ensaio das Vigas T da Antepara de Ré Superior (grupo 29)	Concluído	0,23%	R\$ 145.627,61
	10A.8	Término da Fabricação da Antepara de Ré Superior (grupo 29)	31/05/2024	0,41%	R\$ 254.848,31
	10A.9	Conclusão do Databook do Grupo 29	09/10/2024	0,12%	R\$ 72.813,81
11	29	Internação dos acumuladores de água borada do SRE (2156-VP3/4)	10/03/2026	0,42%	R\$ 260.360,99
12	25B.1	Montagem da escotilha de acesso na região inferior da Antepara de Ré, conforme desenho R11.01-1423-QC-0001	20/02/2026	0,10%	R\$ 60.306,16
	25B.2	Conclusão do Databook da Montagem da escotilha de acesso na região inferior da Antepara de Ré	27/07/2026	0,01%	R\$ 3.174,01
13	1B.1	Montagem em campo do Setor 1 Inferior	31/05/2024	1,58%	R\$ 983.187,18
	1B.2	Montagem em campo do Setor 2 Inferior	31/05/2024	1,35%	R\$ 842.731,87
	1B.3	Montagem em campo do Setor 3 Inferior	31/05/2024	1,35%	R\$ 842.731,87
	1B.4	Conclusão do Databook da Montagem em Campo do grupo 15 Inferior	27/11/2024	0,23%	R\$ 140.455,31
14	9B.1	Montagem em campo da Antepara de Vante Inferior (grupo 28)	31/05/2024	1,18%	R\$ 737.260,05
	9B.2	Montagem em campo da Antepara de Vante Superior (grupo 28)	31/05/2024	1,18%	R\$ 737.260,05
	9B.3	Conclusão do Databook da Montagem em Campo do grupo 28	27/11/2024	0,12%	R\$ 77.606,33
15	10B.1	Montagem em campo da Antepara de Ré Inferior (grupo 29)	31/05/2024	1,18%	R\$ 737.260,05
	10B.2	Montagem em campo da Antepara de Ré Superior (grupo 29)	31/05/2024	1,18%	R\$ 737.260,05
	10B.3	Conclusão do Databook da Montagem em Campo do grupo 29	27/11/2024	0,12%	R\$ 77.606,33
16	31	Nivelamento, alinhamento e a montagem definitiva em campo tanque do dos Tanques de Compensação (2156-VP1/VP2). Não inclui interligação e montagem com os sistemas	25/06/2026	0,63%	R\$ 390.541,49
17	4.1	Fabricação das estruturas para suportaçao dos Equipamentos do Sistema de Resfriamento de Emergência (grupo 22)	Concluído	1,13%	R\$ 703.684,39
	4.2	Conclusão do Databook do Grupo 22	12/06/2024	0,06%	R\$ 37.036,02
18	28	Internação dos Trocadores de Calor do SRE (2156-TC1/TC2)	01/06/2026	0,42%	R\$ 260.360,99
19	17.1	Recebimento e corte das posições do Fundo do TBP	Concluído	0,26%	R\$ 164.261,92
	17.2	Montagem virolas 1 e 2+3 do Fundo do TBP nos Setores 1 + 2 Inferiores	Concluído	0,53%	R\$ 328.523,85
	17.3	Recebimento e corte das posições do TBP	31/05/2024	0,13%	R\$ 82.130,96
	17.4	Fabricação da Virola 1	11/07/2024	0,26%	R\$ 164.261,92
	17.5	Fabricação da Virola 2	30/07/2024	0,26%	R\$ 164.261,92
	17.6	Fabricação da Virola 3	15/08/2024	0,26%	R\$ 164.261,92
	17.7	Fabricação da Virola 4	02/09/2024	0,26%	R\$ 164.261,92
	17.8	Fabricação da Virola 5	19/09/2024	0,26%	R\$ 164.261,92
	17.9	Conclusão das Atividades do TBP	23/10/2024	0,26%	R\$ 164.261,92
	17.10	Conclusão do Databook do Grupo 37	21/04/2025	0,13%	R\$ 82.130,99
20	18.1A	Recebimento e corte das posições dos trocadores de Calor R11.01-2183-TC1 a TC4 (grupo 37);	31/05/2024	1,82%	R\$ 1.135.309,82
	18.1B	Fabricação dos trocadores de Calor R11.01-2183-TC1 a TC4 (grupo 37);	12/11/2024	1,82%	R\$ 1.135.309,82
	18.2	Conclusão do Databook da Fabricação dos trocadores de Calor R11.01-2183-TC1 a TC4 (grupo 37)	11/05/2025	0,19%	R\$ 119.506,30

Sequencial	Item	Evento Gerador	Prazo	Valor do Evento	
21	8.1	Recebimento e corte do Material do convés do Pressurizador 2141-PZ1 (grupo 27)	Concluído	0,21%	R\$ 132.468,82
	8.2	Fabricação do convés do Pressurizador 2141-PZ1 (grupo 27)	31/05/2024	1,13%	R\$ 706.500,38
	8.3	Conclusão do Databook do Grupo 27	23/10/2024	0,07%	R\$ 44.156,28
22	23A.1	Projeto das Escadas e Plataformas do Compartimento de Vante	Concluído	0,70%	R\$ 438.764,63
	23A.2	Fabricação das Escadas e Plataformas do Compartimento de Vante	11/07/2024	0,63%	R\$ 394.888,16
	23A.3	Conclusão do Databook das Escadas e Plataformas do Compartimento de Vante	07/01/2025	0,07%	R\$ 43.876,46
23	24A.1	Projeto de Escadas e Plataformas do Compartimento de Ré	Concluído	0,70%	R\$ 438.764,63
	24A.2	Fabricação de Escadas e Plataformas do Compartimento de Ré	11/07/2024	0,63%	R\$ 394.888,16
	24A.3	Conclusão do Databook das Escadas e Plataformas do Compartimento de Ré	07/01/2025	0,07%	R\$ 43.876,46
24	3A.1	Fabricação das Juntas de Expansão de Vante e Ré	17/12/2024	3,20%	R\$ 1.993.308,54
	3A.2	Conclusão do Databook do Grupo 21	15/06/2025	0,17%	R\$ 104.910,98
25	2A.1	Fabricação dos Blanks do Tampo de Vante (Grupo 20)	Concluído	0,40%	R\$ 246.670,22
	2A.2	Fabricação dos Blanks do Tampo de Ré (Grupo 20)	Concluído	0,40%	R\$ 246.670,22
	2A.3	Fabricação do Cilindro de Vante (Grupo 20)	Concluído	0,40%	R\$ 246.670,22
	2A.4	Fabricação do Cilindro de Ré (Grupo 20)	Concluído	0,40%	R\$ 246.670,22
	2A.5	Conformação do Tampo de Vante Inferior (Grupo 20)	13/09/2024	0,32%	R\$ 197.336,18
	2A.6	Conformação do Tampo de Vante Superior (Grupo 20)	13/09/2024	0,32%	R\$ 197.336,18
	2A.7	Conformação do Tampo de Ré Inferior (Grupo 20)	13/09/2024	0,32%	R\$ 197.336,18
	2A.8	Conformação do Tampo de Ré Superior (Grupo 20)	13/09/2024	0,32%	R\$ 197.336,18
	2A.9	Término da Fabricação do Tampo de Vante Inferior (grupo 20)	22/11/2024	0,23%	R\$ 141.835,38
	2A.10	Término da Fabricação do Tampo de Vante Superior (grupo 20)	06/12/2024	0,23%	R\$ 141.835,38
	2A.11	Término da Fabricação do Tampo de Ré Inferior (grupo 20)	20/12/2024	0,23%	R\$ 141.835,38
	2A.12	Término da Fabricação do Tampo de Ré Superior (grupo 20)	03/01/2025	0,23%	R\$ 141.835,38
	2A.13	Conclusão do Databook do Grupo 20	02/07/2025	0,20%	R\$ 123.335,10
26	5.1	Recebimento e Corte do material do Grupo 23 - Lado Bombordo	Concluído	0,12%	R\$ 74.072,04
	5.2	Término da fabricação do Grupo 23 - Lado Bombordo	31/05/2024	0,45%	R\$ 277.770,15
	5.3	Recebimento e Corte do material do Grupo 23 - Lado Boreste	Concluído	0,12%	R\$ 74.072,04
	5.4	Término da fabricação do Grupo 23 - Lado Boreste	31/05/2024	0,45%	R\$ 277.770,15
	5.5	Conclusão do Databook do Grupo 23	16/10/2024	0,06%	R\$ 37.036,03
27	16A.1	Recebimento e corte das Posições do Grupo 36	31/05/2024	0,36%	R\$ 223.829,36
	16A.2	Fabricação do Corredor e Plataformas de Apoio (Grupo 36)	26/08/2024	0,78%	R\$ 484.963,61
	16A.3	Conclusão do Databook do Grupo 36;	22/02/2025	0,06%	R\$ 37.304,89
28	7.1	Recebimento e corte das Posições do Grupo 26	Concluído	0,56%	R\$ 350.380,69
	7.2	Fabricação do convés dos Geradores de Vapor 2141-GV1 e 2141-GV2 (grupo 26)	31/05/2024	1,22%	R\$ 759.158,17
	7.3	Conclusão do Databook do Grupo 26	30/10/2024	0,09%	R\$ 58.396,78
29	6.1	Recebimento e corte das posições do Grupo 24	31/05/2024	0,88%	R\$ 546.050,06
	6.2	Fabricação das Mesas das Bombas do Primário (grupo 24)	24/06/2024	0,79%	R\$ 491.445,05
	6.3	Conclusão do Databook do Grupo 24	21/12/2024	0,09%	R\$ 54.605,01
30	12A.1	Recebimento e corte das posições do Grupo 31	31/05/2024	1,38%	R\$ 861.805,33
	12A.2	Fabricação das Bocas para Equipamento do Compartimento Principal BEP (grupo 31)	07/06/2024	1,24%	R\$ 775.624,80
	12A.3	Conclusão do Databook do Grupo 31	04/12/2024	0,14%	R\$ 86.180,53
31	13A.1	Recebimento e corte das posições do Grupo 33	31/05/2024	0,87%	R\$ 544.799,73
	13A.2	Fabricação das Bocas para Equipamento do Compartimento de Ré BER (grupo 33)	31/05/2024	0,79%	R\$ 490.319,75
	13A.3	Conclusão do Databook do Grupo 33	27/11/2024	0,09%	R\$ 54.479,97
32	14A.1	Recebimento e corte das posições do Grupo 34	31/05/2024	0,87%	R\$ 544.799,73
	14A.2	Fabricação das Bocas para Equipamento do Compartimento de Vante BEV (grupo 34)	12/06/2024	0,79%	R\$ 490.319,75
	14A.3	Conclusão do Databook do Grupo 34	09/12/2024	0,09%	R\$ 54.479,97

Sequencial	Item	Evento Gerador	Prazo	Valor do Evento	
33	12B.1	Montagem das Bocas para Equipamento do Compartimento Principal BEP na parte superior no costado cilíndrico	04/11/2024	0,80%	R\$ 497.061,53
	12B.2	Conclusão do Databook da Montagem das Bocas para Equipamento do Compartimento Principal BEP na parte superior no costado cilíndrico	03/05/2025	0,04%	R\$ 26.161,13
34	13B.1	Montagem das Bocas para Equipamento do Compartimento de Ré BER na calota de Ré	23/01/2025	0,80%	R\$ 497.061,53
	13B.2	Conclusão do Databook da Montagem das Bocas para Equipamento do Compartimento de Ré BER na calota de Ré	22/07/2025	0,04%	R\$ 26.161,13
35	14B.1	Montagem das Bocas para Equipamento do Compartimento de Vante BEV na calota de Vante;	27/12/2024	0,80%	R\$ 497.061,53
	14B.2	Conclusão do Databook da Montagem das Bocas para Equipamento do Compartimento de Vante BEV na calota de Vante	25/06/2025	0,04%	R\$ 26.161,13
36	16B.1	Montagem do Corredor no casco cilíndrico superior	04/11/2024	1,26%	R\$ 786.476,07
	16B.2	Conclusão do Databook da Montagem do Corredor no casco cilíndrico superior	03/05/2025	0,07%	R\$ 41.393,48
37	15.1	Recebimento e corte das posições do Grupo 35	31/05/2024	1,77%	R\$ 1.105.456,70
	15.2	Fabricação das Antecâmaras de Pessoal de Vante (Grupo 35)	31/05/2024	0,67%	R\$ 414.546,26
	15.3	Fabricação das Antecâmaras de Pessoal de Ré (Grupo 35)	31/05/2024	0,67%	R\$ 414.546,26
	15.4	Montagem na Calotas de Vante (Grupo 35 + Grupo 20)	24/01/2025	0,55%	R\$ 345.455,22
	15.5	Montagem na Calotas de Ré (Grupo 35 + Grupo 20)	07/02/2025	0,55%	R\$ 345.455,22
	15.6	Conclusão do Databook do Grupo 35	06/08/2025	0,22%	R\$ 138.182,10
38	30	Internação das bombas do Sistema de Coleta de Vazamentos do Primário 2173-B01A/B01B	28/04/2026	0,21%	R\$ 130.180,50
39	19A.1	Recebimento e corte das posições do Grupo 38	Concluído	0,55%	R\$ 344.897,91
	19A.2	Fabricação do tanque de expansão do TBP R11.01-2183-TQ2 (grupo 38)	31/05/2024	1,20%	R\$ 747.278,80
	19A.3	Conclusão do Databook do Grupo 38;	11/11/2024	0,09%	R\$ 57.482,98
40	19B.1	Montagem do tanque de expansão do TBP R11.01-2183-TQ2 (grupo 38). Não inclui interligação e montagem com os sistemas	29/10/2024	0,42%	R\$ 264.705,10
	19B.2	Conclusão do Databook da Montagem do tanque de expansão do TBP R11.01-2183-TQ2 (grupo 38). Não inclui interligação e montagem com os sistemas	27/04/2025	0,02%	R\$ 13.931,85
41	11.1	Recebimento e corte das posições do Grupo 30	21/06/2024	1,79%	R\$ 1.115.442,35
	11.2	Fabricação da Boca para Troca de Combustível BT (grupo 30)	06/08/2024	1,61%	R\$ 1.003.898,11
	11.3	Conclusão do Databook do Grupo 30	02/02/2025	0,18%	R\$ 111.544,23
42	23B.1	Montagem das Escadas e Plataformas do Compartimento de Vante, conforme desenho R11.01-1442-QD-0003	25/03/2026	0,80%	R\$ 500.002,32
	23B.2	Conclusão do Databook da Montagem das Escadas e Plataformas do Compartimento de Vante	21/09/2026	0,04%	R\$ 26.315,91
43	24B.1	Montagem de Escadas e Plataformas do Compartimento de Ré, conforme desenho R11.01-1442-QD-0004;	10/04/2026	0,80%	R\$ 500.002,32
	24B.2	Conclusão do Databook da Montagem de de Escadas e Plataformas do Compartimento de Ré	07/10/2026	0,04%	R\$ 26.315,91
44	2B	Montagem em campo das calotas de Vante e de Ré	25/12/2025	3,94%	R\$ 2.453.857,73
45	27	Internação das bombas de circulação de refrigerante do sistema de resfriamento de emergência (SRE) (2156-B5/B6) e das bombas do Sistema de Coleta de Vazamentos do Primário 2173-B02A/B02B	14/05/2026	0,84%	R\$ 520.721,99
46	3B	Montagem em Campo, sobre o Vaso da Contenção, das Juntas de Expansão de Vante e Ré com os chumbadores para fixação na parede da piscina (grupo 21)	05/11/2026	5,35%	R\$ 3.332.620,72
47	26	Fechamento do Casco Cilíndrico: montagem da parte superior do casco cilíndrico, Boca de Troca de Combustível e tubulões da BEP e BT	24/09/2026	4,18%	R\$ 2.603.102,98
48	32	Teste Final de pressão e de Estanqueidade do Vaso da Contenção. Pintura final/ retoques das peças fornecidas e montadas	09/12/2026	2,51%	R\$ 1.562.165,96

Sequencial	Item	Evento Gerador	Prazo	Valor do Evento	
49	34	Serviços Adicionais relativos ao Parecer do Comitê Técnico de Avaliação N° 2B	Concluído	0,33%	R\$ 204.927,78
50	35	Serviços Adicionais relativos aos Pareceres dos Comitês Técnicos de Avaliação N° 3A e N° 3B	Concluído	0,17%	R\$ 104.258,89
51	36	Serviços Adicionais de verificação/análise dimensional e correção das Selas Móveis	31/05/2024	1,08%	R\$ 670.635,94
52	37	Serviços Adicionais de recebimento técnico diferenciado de consumíveis de soldagem fornecidos pela AMAZUL e aquisição para reposição devido à reprovação parcial	Concluído	1,14%	R\$ 708.359,60
53	38	Serviços Adicionais de pintura das Selas Móveis e suas chapas de base	Concluído	0,21%	R\$ 131.467,12
54	39	Serviços Adicionais de avaliação e revisão de projeto do convés dos geradores de vapor (GVs)	Concluído	0,30%	R\$ 184.315,85
55	40	Serviços Adicionais de avaliação e revisão de projeto da boca de troca de combustível (BT)	31/05/2024	0,32%	R\$ 198.447,91
56	41	Serviços Adicionais de elaboração do projeto para travamento do casco	31/05/2024	0,51%	R\$ 319.897,56
57	42	Serviços Adicionais de avaliação e revisão de projeto do tanque de blindagem primária (TBP)	31/05/2024	1,76%	R\$ 1.099.956,72
58	43	Serviços Adicionais de escolta armada para o transporte das Anteparas de Vante e Ré superiores do Bloco 40 do LABGENE, de Itaguaí/RJ para Iperó/SP	Concluído	0,01%	R\$ 5.368,22
59	44	Serviços Adicionais de escolta armada para o transporte das Anteparas de Vante e Ré inferiores e Seção 3 inferior do Bloco 40 do LABGENE, de Itaguaí/RJ para Iperó/SP	Concluído	0,61%	R\$ 377.106,66
60	45	Serviços Adicionais de engenharia para o desenvolvimento de solução técnica a fim de viabilizar a montagem do vaso de contenção na sela fixa e nas selas móveis do Bloco 40 do LABGENE	Concluído	0,14%	R\$ 85.114,66
61	46	Serviços Adicionais de montagem em campo, visando a compressão do caminho crítico do cronograma e conclusão da Fase 1A em Abril de 2023	31/05/2024	4,74%	R\$ 2.954.125,76
62	47	Serviços Adicionais de tratamento térmico e inspeção pelo OSTI de peças forjadas do Grupo 30 do Bloco 40 do LABGENE	Concluído	0,06%	R\$ 39.221,28
63	48	Serviços Adicionais de avaliação e revisão de projeto das jazentes das bombas do Grupo 23 do Bloco 40 do LABGENE	Concluído	0,09%	R\$ 58.249,08
Preço Global Total					R\$ 62.326.152,06

Nota 1: Permanece em vigor o apêndice "Detalhamento de Serviços do Anexo V", original;

Nota 2: Em qualquer caso de divergência, prevalecem os dados da revisão 11 dos Anexos IV e V e revisão 14 do Anexo VI, assim como do apêndice "Detalhamento de Serviços do Anexo V", original, sobre os dados da Proposta 089/19 R2, de 06/05/2020.